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Sachvortrag: Durch den AN des Los 2 Hoch-, Tief-, und Ingenieurbauarbeiten der 4.Ausbaustufe ZKA 
Schönfeld wurden mit Datum 23.04.2024 die Nachträge 4, 6 und 7 eingereicht. Der Nachtrag Nr. 4 
beinhaltet Leistungen für Decken und Trichterschalung mit einem Gesamtumfang von 283.477,00 € 
(brutto), der Nachtrag Nr. 6 beinhaltet Aufwendungen zur Wasserhaltung mit einem Umfang von 
53.138,90 € (brutto) und der Nachtrag Nr. 7 beinhaltet Sonstige Leistungen (u.a. Regiestunden, 
Gerätestunden, Aufwendungen für Ersatzparkplatz) mit einem Umfang von 17.510,20 € (brutto).  
Mit E-Mail des AZV vom 26.04.2024 (Anhang 1) wurde der verantwortliche Planer Ingenieurbüro Lopp 
aufgefordert Aussagen zu den vorliegenden Nachträgen bzw. der weiteren Kostenfortschreibung/ 
Kostenkontrolle für das Gesamtvorhaben 4.Ausbaustufe ZKA Schönfeld zu treffen. Das Ingenieurbüro 
Lopp wird in der Verwaltungsratssitzung am 15.05.2024 die gestellten Fragen beantworten bzw. 
ergänzende Erläuterungen zu den einzelnen Nachträgen vornehmen. 
Zu den Nachträgen 4, 6 und 7 fand am 13.05.2024 eine Nachtragsverhandlung beim AZV statt, in 
dessen Verlauf die inhaltliche Notwendigkeit sowie Preisgestaltung geprüft wurde. Im Ergebnis liegen 
die vom IB Lopp erarbeiteten Stellungnahmen zur Nachtragsprüfung vor. Die Nachtragsleistungen 
werden im Wesentlichen mit teilweisen Anpassungen der Einheitspreise als bestätigt. Die in den 
Nachträgen enthaltenen wesentlichen Leistungsumfänge sind für eine vollständige Errichtung des 
geplanten Ingenieurbauwerkes zwingend erforderlich. 
Zur Vermeidung eines Bauverzuges ist eine Nachtragsbestätigung durch den Verwaltungsrat als 
„Eilentscheidung“ notwendig. Nachtrag Nr. 4 müsste aufgrund seines Wertumfanges durch 
Entscheidung der Verbandsversammlung bestätigt werden.  
 
 

Der Verwaltungsrat des Abwasserzweckverbandes „Oberes Zschopau- und 
Sehmatal“ fasst in seiner 2.Verwaltungsratssitzung 2024 am 15.05.2024 folgenden 
Beschluss: 
 
Der Verwaltungsrat stimmt für das Los 2 Hoch-, Tief-, und Ingenieurbau 
4.Ausbaustufe ZKA Schönfeld den geprüften und korrigierten Nachträgen Nr. 4 
mit einem Gesamtumfang von 272.424,36 € (brutto), Nr. 6 mit einem 
Gesamtumfang von 55.077,67 € (brutto) und Nr. 7 mit einem Gesamtumfang von 
9.573,25 € (brutto) zu.         
 
 

 
 
 

Beschlussvorlagen  VWR/08/2024 

Bestätigung Nachträge Nr. 4,6 und 7 des Los 2 Hoch-, Tief- u. 

Ingenieurbauarbeiten 4.Ausbaustufe ZKA Schönfeld 

Abstimmungsergebnis: 
 
Gesamtstimmen:   4     davon anwesend:   
 
Ja-Stimmen:           Gegenstimmen:     Stimmenthaltungen:   
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Damit wird der Beschluss gefasst/ nicht gefasst (nichtzutreffendes streichen). 
 
 
 
 
Verwaltungsrat:  
 
BM Martin  
 

BM Staib  
 
OBM Schmidt 
 
BM Mey 
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